
DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 3/D 29/2022, 
uzavretá v zmysle $ 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 
( ďalej len ,„ zmluva“) 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : LIKAVA — centrum sociálnych služieb 
Sídlo : Likavka 9, 034 95 Likavka 
IČO : 00647781 
DIČ : 2020591419 
IČ DPH : nie je platiteľ DPH 
Zastúpený : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu | 7000488693/8180 
IBAN : SK34 8180 0000 0070 0048 8693 
Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach — : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 

- realizačných veciach : Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
Ing. Peter Kerekeš, vedúci úseku technicko-hospodárskych 
činností 

Simona Vávra, samostatný odborný referent pre verejné 
obstarávanie 

Telefón 1 +421 444 305 826, +421 444 305 837, +421 910 656 222 
E-mail. adresa : katarina.husenicova((0vuczilina.sk, 
  

simona.vavra(ivuczilina.sk, 
peter.kerekesť0vuczilina.sk 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

  

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno : GRIF plus, s.r.o. 
Sídlo : Oravická 87, 027 12 Liesek 
IČO : 36442003 
IČ DPH : SK2022166927 
DIČ : 2022166927 
Zastúpený : Marián Revaj 
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Námestovo 
Číslo účtu IBAN : SK10 7500 0000 0040 0346 2145 
Osoby oprávnené jednať v: 
-zmluvných veciach : Marián Revaj 
-realizačných veciach 
(stavbyvedúci) : Martin Hrubý 
č. oprávnenia 1 11861%10% 

Telefonický kontakt : 0905 133 237, 0903 153 419 
Email : revajmarosúDgrifplus.sk 

Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu Žilina 
oddiel: sro, vložka č. 17398/L 

(ďalej len ako ,„Zhotoviteľ““)



PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.03.2023 Zmluvu o dielo č. 3/D29/2022 (ďalej ako „ZoD“ 

alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre obj ednávateľa stavebné práce 

na Diele: „LIKAVA - centrum sociálnych služieb — modernizácia práčovne“ (ďalej len „Dielo“) 

v termíne do 5 (piatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 

Tento dodatok je uzavretý podľa ČI. X bod 10.1.1 v spojení s bodom 10.2.1 ,10.2.2 zmluvy 

v spojení s 8 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania naviac prác a 

podľa ČI. X bod 10.3.2 zmluvy z dôvodu zúženia rozsahu Diela o tzv. menej práce (nerealizované 

práce). 

ČI. II 
Predmet dodatku 

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich naviac prác, ktoré boli 

zistené po začatí prác a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie. 

Jedná sa o doplňujúce naviac práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne 

konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené. Predmetom Dodatku č. 1 sú 

doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú 

zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, GRIF plus, s.r.o. 

Niektoré práce a položky z pôvodne zazmluvneného rozpočtu nie je nutné realizovať. Rozsah 

nerealizovaných prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto dodatku. 

Odôvodnenie vzniku naviac prác a nerealizovaných prác: 
  

.- Z dôvodu nerovností v podlahe a spádovania vpustí je nutné v miestnosti 1.05 (práčovňa) 

vymeniť pôvodný cementový poter za nový. 

Nakoľko oceľové zárubne sú vo veľmi zlom stave, je potrebné ich vybúrať a zrealizovať 
r r 

TNÁN nové zárubne, 

Počas realizácie výkopových prác pre novú kanalizáciu došlo v miestnosti 1.11 (sklad) 

k prepadnutiu podlahy z dôvodu chýbajúceho podložia pod podlahovou doskou. Preto je 

potrebné vo väčšom rozsahu podlahu vybúrať a chýbajúce podložie doplniť, zhutniť 

a zrealizovať novú podlahovú dosku. 

Kvôli funkčnosti vonkajšej dosky je potrebné dovystuženie betónovej dosky nad 

miestnosťami 1.10 (práčovňa) a 1.11 (sklad). 

Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné prekrytie výťahovej šachty 

z exteriéru a zamurovanie otvorov v miestnosti 1.13 (veľký sklad). 

Z dôvodu viacerých viditeľných trhlín, ktoré sa rozšírili pri rekonštrukcii je potrebné 

vyspravenie stropov a stien. 

Z prevádzkového hľadiska je potrebné doplniť podlahovú vpusť do miestnosti 1.10 

(práčovňa). 

Z dôvodu prevádzky jednotlivých práčok je potrebné doplniť prívod teplej vody do 

miestnosti 1.05 (práčovňa). 

Z prevádzkových dôvodov sa ponecháva umývadlo v miestnosti 1.03 (sklad) a tým je 

potrebné doplniť prívod teplej a studenej vody. 

Z dôvodu prevádzky šijacieho stroja je potrebné navýšiť dimenziu elektroinštalácie 

v miestnosti 1.18 (krajčírska dielňa). 

Naviac práce sú presne špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

dodatku. 

  

 



- Na základe kontrolného dňa 05.04.2023 bolo projektantom odsúhlasené, že z dôvodu 
zistených výškových rozdielov v podlahe jednotlivých miestností sa cementový poter 
nebude realizovať s výnimkou miestností 1.05 (práčovňa) a 1.13 (veľký sklad). 
Nakoľko rozvody vody v miestnosti 1.02 (chodba) sú v dobrom stave, nie je potrebné 
realizovať ich výmenu. 
Rozsah nerealizovaných prác je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 2, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 

Cena za dielo podľa ZoD č. 3/D29/2022 

3. 

4. 

5. 

1. 

3. 

Cena bez DPH 257 573,78 EUR 
DPH 20% 51 514,76 EUR 
spolu s DPH 309 088,54 EUR 

slovom: „tristodeväť tisícosemdesiatosem EUR päťdesiatštyri centov“ 

Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá 
v celkovej výške: 

Cena bez DPH: 30 135,04 EUR 
Cena DPH: 20 % 6 027,01 EUR 
Cena spolu s DPH: 36 162,05 EUR 

Cena za nerealizované práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (menej práce) tohto Dodatku č. 
1 je dohodnutá v celkovej výške: 

Cena bez DPH: 6 217,15 EUR 
DPH 20 %: 1 243,43 EUR 
Cena spolu s DPH: 7 460,58 EUR 

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v ČI. IV Cena za dielo 
bod 4.1 mení a doplňa nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 
zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Celková bez DPH: 281 491,67 EUR 
Cena DPH: 56 298,34 EUR 
Cena spolu s DPH: 337 790,01 EUR 

Slovom: „tristotridsať sedemtisícsedemstodeväťdesiat EUR 1 cent.“ 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

CI. [HI 

Záverečné ustanovenia 

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1. 

. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle Žilinského samosprávneho 
kraja a Objednávateľa. 

Súčasťou Dodatku č. 1 je : 
- Príloha č. 1: Rozpočet naviac práce 

č.2: Rozpočet nerealizovaných prác  



x 
Č. 

V Likavke dňa. 

Za Objednávať 

oooooDoBovoSOosaoddOvOoOOVe 

LIKAVA - CSí 
Ing. Katarína I 

riaditeľka 

3: Vyjadrenie projektanta 

us, s.r.o, 

lesek 87 

44-2003 
516 27 

| 
1 

I 
| | 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY 

  

  
  

  

  

  

Kód: Príloha č. 1 - práce naviac 

Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

JKSO: KS: 
Miesto: Dátum" 

Objednávateľ IČO: 

IČ DPH. 

Zhotoviteľ: IČO: 
Grif plus s.r.o. IČ DPH: 

Projektant IČO: 

IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 30 135,04 

3adzba dane Základ dane Výška dane 
DPH základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% 30 135,04 6 027,01 

Cena s DPH v EUR 36 162,05 

Projektant š Spracovateľ 

Dátum a podpis: — Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka — na 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Peší atka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

  

  

  

    

Kôd: Príloha č. 1 - práce naviac 

Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

Kód Popis Cena bez DPH JEUR] 

Náklady z rozpočtov 30 135,04 

1 Práce naviac 30 135,04 

búranie Búracie práce 5 909,80 

nové Nové konštrukcie 19 544,28 

UK Vykurovanie 1 018,23 

VZÉ Vzduchotechnika 118,14 

zti Zdravotechnika 3421,22 

el Elektroinštalácia 123,37 

Strana 2 z 12 

Cena s DPH [EUR] 

36 162,05 

36 162,05 

7 091,76 

23 453,14 

1 221,88 

141,77 

4 105,46 

148,04 

 





ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

   

  

    

            

  

  

  

  

    

    
  

    

  

  

  

  

    

    
  

  

      
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Stavba: 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Objekt: 
búranie - búracie práce 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

[PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURJ | 

Náklady z rozpočtu 5 909,80 

pD HSV Práce a dodávky HSV 5 909,80 

D 1 Zemné práce 661,50. 

111 K (167101r [Zásyp šácht ručne | m3 13,230, 50,00, 661,50 

VY 3,5%2,8%1,35 "prepadnutý terén pod platňou v miestnosti 1.11 13,230 

Dp 9 2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 248,30. 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu | | i 

kd TEJ. o—— pm 30070] 1453 
vv 3,5+2,8" Prepadnutá platňa v miestnsti 1.11 6,300 
vy 6,5"2"1.01 Vyhľadanie a napojenie vody 13,000 
vv 4,3"2"1.04 Nová stúpačka 8,600 
VY 11,585“2"Ryha ku kanálu 23,170 

Vy Medzisúčet 51,070 
VY +5 "31.5.2023" 5,000 

Vy Súčet .. 58,070 
| HO—T—T AA i 

1 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 | 
K já 055111. m2 v základoch železobetónových, -2,40000t ms 1,400 265,06 372,541 

M vybúranie betón. podstavcov v kotolní m.č. 1.13" 
0,3%1,5%0,8 0,360 
0,5%“0,4%1,3%2 0,520 

0,4%1%1,3 0,520 

Búranie podkladov pod dlažby, tiatych dlažieb a 
5 | K 1965043441.51 mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 200 mm, 12,239 75,71 926,61: 

iplochy nad 4 m2 -2,20000t 

Vy 42,31“0,1"práčovňa 1.05 4,231 
vy PIO, JB“1.T0 po starých práčkach 4,500 

vy 3,5"2,8%0,3 " Prepadnutá platňa v miestnsti 1.11 2,940 
VY 6,5“0,3%0,4"1,01 Vyhľadanie a napojenie vody 0,780 

VY 4,3"0,4“0,3"1.04 Nová stúpačka 0,516 
Vy 0,411,585%0,3"Ryha ku kanálu 1,390 

VY Medzisúčet 11,357 
Vy 0,882 "31.5.2023" 0,882 
vv Súčet 12,239 

| : i . . Ň z | 
| 6 K |965049110.8 Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou m3 0,250 46,41 11,60 

| sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
| 7 K |966081712.5 | keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,020001 mz 79.799 2.40 167,50 

NY 30,66+49,13"1.15 a 1.16 79,790 — 
140! K |968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 16,852 21,02 354,23 
| m2, -0,07600t M 

Vy "skut. - zod" 

vv m NY. 2, 2 148,8 16,852 
] . # m r z £ 

K | 968072456.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2 16,117 15.77 254,17 

TT o 

ON (1.55"2,027)0,8...... o r 18,117, NA 
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 

25| K [971033441.5 do 300 mm, -0,14600t ks 1,000 13,12 13,12 

Vy "zväčšenie otvoru medzi m.č. 1.10 a 1.11" 

NAJ 1 1,000 
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

26| K 1974031121.5 jakúkoľvek maltu do hlbky 30 mm a š. do 30 mm, - m 10,000 2,55 25,50 

10,00200 t 
—— 

NY "káblové ryhy“ 10 „10,000... 
Vysekanie rýh pre rúry do betónových podláh do hlbky 

27] K |STAOB2BLS [70 mm a šír. do 70 mm, -0,011001 7 9 1% 2                   
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

979011111.8 Z lá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé t 34,62 9,75 337,6 
NA podlažie nad alebo pod základným podlažím i Na 

28,877 28,877 
5,749 5,749 

m Súčet. EO — 
131 K [979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t | 34,626! 13,27 

i .. . A 7 NA — . 27 k 

14! K 1979081121.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý t 1 193,504. 0,43 
| " ďalší 1 km . i ! 
vy 14"34,626"2,296 1 113,018 
VY 80,486 80,486 
vw Súčet M o - „1 193,504 

45! k l9700 82111.S a raveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt t 3 4,626! 9,84 3 40,72, 

16! K |979082121.5.1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 138,504 111 153,74! 
5 za každých ďalších 5 m M i ž 

vy 34,626 34,626 
W i 34,626%4 Prepočítané koeficientom množstva i 138,504 .. M ] ia - z x 1d TI 7/x [079089012.8 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)! 34,625] 12,00 415,51 

28] K |979089312.S Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) t 2.296 5,00 11,48 
u (17 04), ostatné. i NS 
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ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC 

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

                  
  

  

  

  

  
    

  

    

  

    

  

    

    

    

  

  
  

    
  

  

  
  

  

    

  

  

    
  

  

    

      

  

  

  

  

   

    

   

  

              
  

      
    

  

      
  

Stavba: 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Objekt: 

nové - Nové konštrukcie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 19 544,28 

p HSV Práce a dodávky HSV 11 819,90 

„BB 2... Zakladanie O NA o... 935,00 
73| K [273351217.8 nosová stien základových dosiek, zhotovenie- m2 6,000 19,97 119,82 

vw "debnenie ZD" M 
vv 104... 0... —. „8OOO 

74| K 1273351218. Debnenie stien základových dosiek, odstránenie- m2 6,000 6,04 36,24 

m No tradičné NOOO 
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

Te] K [273362422.S drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 62,000 6,12 379,44 

D 3 „Zvislé a kompletné konštrukcie 298,42 
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 

76| K [310238411.S murive hr. do 150mm, nadzákladného tehlami na maltu | ks 1,000 57,76 57,76 

cementovú .... 
VY "zamurovanie okna v m.č. 1.13" 

77 | K |310239411.8 Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive m3 0,656 366,86 240,66 

nadzákladného tehlami na maltu cementovú 

 W "zamurovanie dverí v m.č. 1.13" 
VV 1,25"2,1"0,25 0,656 

D 6 JÚ / povrchov, podlahy, osadenie NON 10 242,12 
| 471 K |611460121.S Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou m2 115,800 2,81 325,40 

Nôtdvát Izákladnou | 
VY "m.č. 1.10, 1.41, 1.05 - stropy" 

VY 66,20+52,24+42,31 160,800 

vy 45 "nová zateplená časť stropu" 45,000 

vy Súčet „215,800 

Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné 

78| K [611461181 miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm M 115,800 10,38 1 196,21 

419! K |611481119.8 Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s m2 115,800 7,32 847,66 

celoplošným prilepením . .. o. 
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 

612401391.S — [akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 36,000 15,11 543,96 
o ee O . 36,000 

612403399.S Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, m 10,000 419 41.90 

dt akejkoľvek šírky ryhy 
"vyspravenie káblových rýh" 

m. 10 m 10,000 A f 
612409991.S Začistenie omietok (S dodaním hmoty) okolo okien, m 110,000 2,79 306,90 

dverí, podláh, obk! atď. o o m 
5%11%“2 "okolo zárubn 110,000 m 

612425931.S Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo m2 0,600 20,24 12,14 

„.. . „48verného štuková  .d. 
vy "oprava stien po zväčšení otvoru medzí m.č. 1.10 a 1.11" 

vy o AB o O BOO 
83 K |612460121.8 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou m2 23,623 2,10 49,61 

o základnou o 
VY "m.č. 1.04 - vyspravenie stien pod oknom + ďalšie tri steny" 

VY 0,5"2,68 1,340 

vy 2,6%10,42+2,11+1,5+2,3) 16,458 

vy Medzisúčet 17,798 

vy "vyspravenie int. stien po zamurovaní otvorov m.č. 1.13" 

, VY 0,46%1,25"o0kno" 0,575 

vy 1,25%2,1"2"dvere" 5,250 

Vy Medzisúčet 5,825 

vv Súčet 23,623 
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Kád Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

84. K |612460385.S Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková m2 23,623 235,52] 
(jemná), hr. 5 mm i M ! 

612481119.5 Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s m2 5,82 9,49! 55,2 g| 
! celoplošným prilepením i m. i 

"vyspravenie int. stien po zamurovaní otvorov m.č. 1.13" 

0,46%1,25"0kno" 0,575 
1,25"2,1%2"dvere" 5,250 

o SÚČAÉ I i 95,825 
622465701 |Príprava vnútorného podkladu podláh PROFI Adhézny m2 421,890 2,98 1 257,23 

o ot + Mila 

IKontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT 

625251382 iSTAR » riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy m2 0,575 36,62 21,06 

"KZS zamurovaného okna - ext. 1.13" MR 
0,46“ 1,25"0kno" 0,575 

SÚČA O, 9,575 
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO 

025251022 - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy m2 5,000 201,35 

"m.č. 1.13 - doteplenie stropu" NR 

631312121.8 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez m3 0,500 450,27 75,14 

poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm ln 
151%520,1“ po práčkach starých i „9,500 

24| K |631312141.5. | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (S | ng 1,909 167,31 319,39 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách 

ww. 3,5%2,8"0,085 0,833 

vy 4,3%0,4%0,085"1.04 Nová stúpačka 0,146 
VY 0,4"11,585%0,085"Ryha ku kanálu 0,394 
vy 6,5%0,4"0,085"1.01 Vyhľadanie a napojenie vody 0,221 
VY Medzisúčet 1,594 
VY 0,315 0,315 

| 25. K |631313661.9 |Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 m3 2,813 126,73 356,49! 

o | A 120 MM nn. o. 
VY 3,5"2,8"0,15 1.470 
Vy 4,370,40,15"1.04 Nová stúpačka 0,258 
Vy 0,4%11,585%0,15"Ryha ku kanálu 0,695 
vy 6,5%0,4"0,15“1.01 Vyhľadanie a napojenie vody 0,390 

V a SÚČA n.o. 2,813 M 
901 K |632452121.S Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, m2 78,790 16,70 1 315,79 

hr. 80 mm nn 

91 | K |632452123.8 [Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, m2 42,310 20,88 883,43 
ihr. 100 mm i o 

W m 42,3151.05 42,310 o 
92 | K [632452623.9 Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku m2 10,000 22,29 222,90 

20 MPa, hr. 15 mm | 
Vy “m.č.1.06" 

vy i No 10,000 2... 
K |634601529.S Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom — mo 9,300 4,57 42,50 

Ň K |634920039.S betónovej mazanine alebo poteru híbky Ná 9,300], 6,91 $4,26 
W 3%3,1 3,300. 

301 K |642944121.S Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy ks 6,000 55,10 330,60 

VY "skut. - zod" 

w., 10-4 6,000 
311 M ro. Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700-800 x1970x100 mm ks 6,000 30,00 180,00 

95 | K (642944221.8 Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy ks 5,000 89,98 449,90 

NO otvoru 2,5-4,5 M2... 

96! M |553310002400.s | Ž2rubňa kovová š. 1100-1700mm, dvojdielna na ks 5,000. 181,50 907,50 
i dodatočnú montáž i. S, 

D 8 o. RÚFOVÉ vedenie. .. 149,32 
97 K 891 261111.5 Montáž plechového poklopu 1,2x1,2m ks S 1,000 37,26 37,26 

98 | M |136110000500.S Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa t 0,080 1400,69 112,06 
EN S185 .. NÁ 

D 99 Presun hmôt HSV 594,54 
] A [A x . z 

34| K |999281111.5. | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane t 24,814 23,96 594,54! 
—....JNOnkajších plášťov výšky do 25 m NOOO. 

vy 16,9+7,914 24,814 

pD PSV Práce a dodávky PSV 7 724,38 

D 711 Izolácie proti vade a vlhkosti 318,13 
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

|Zhotovenie izolácie proti zemnej j vlhkosti vodorovná 

ináterom penetračným za studena - ryhy pre kanalizáciu 

    

  

m2 23,044 0,521 11,98 

1     

  

    

  

3,5"2,8 9,800 

0,4“11,585"Ryha ku kanátu 4,634 

4,3"0,4"1.04 Nová stúpačka 1,720 

6,5%0,4"1.01 Vyhľadanie a napojenie vody 2,600 

Medzisúčet 18,754 

4,29 4,290 

Súčet .. 23,044.   

  

    

    
  

      

| 36 | M 12461 70000900.S [Lak asfaltový penetračný M t | 0,037 1 951,08, M 72,19| 

vy N 0,028+0,009 0,037 č M 
j 37! K 1711141559.S iZhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 23,044 4,67 4 0742] 

   

.. [vode vodorovná NAIP pritavením u 

v 18,754+4,29 23,044 
[Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy ž 

  

      
  

  

  

  

        

  

    

  

  

  

    

  

      

    

   

      

                  

  

    

  

  

  
  

      

                    
  

  

  

  

  
  

    

      

  

                    

    

  

      

sj 

38 | M 1628310001000 Ihydroizolačných systémov, ICOPAL S | m2 30,722 o 3,89 o 11828] 

vy 18,75451,15 21,567 

vy Medzisúčet 21,567 

vy 5,148 5,148 

VY Súčet 26,715 

VY m. 26,715%1,15 Prepočítané koeficientom množstva: 30,722 

41 K 1998711201.5 päijavná hmôt pre izoláciu prati vode v objektoch výšky A 3,101 2,60 8,06 

D 763 Konštrukcie - drevostavby LOOM 5 732,59 

Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, 

99| K [763125440 jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 3x GKFI hr. m2 34,650 83,43 2 890,85 

vy (0, 55+0, 25+0 ,25)11%3 34,650 

Revízne dvierka 300x300/40 mm vývesné protipožiarne 

100] K |788176060,3 E190 F5 pre šachtové a predsadené SDK steny k 11,000 252,16 2 773,76 

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v , o 
101] K [998763405 7 | stavbách (objektoch) výšky od Z do 24 m ao AA 97/90 

D 766 Konštrukcie stolárske NOOO 120,91 

102. K |766662112.5 Noir mena otvárania, spätná ks 4,000 119,95 119,95 

1031 K 1998766203.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch — % 4,200 0,80 0,96 

výšky nad 12 do 24 m 

D 767% Konštrukcie doplnkové kovové — NM 260,00 

104 K [767995104.5  |Podávka a montáž oceľovej platne 2000x850 - rampy, | ky 1,000 260,00 260,00 
+ úprava povrchu, vybrúsenie, prispôsobenie tvaru 

D 7830. Nátery. o 457,75 
Nátery oce onštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi í 

105) K |783114130.S5 [ľahkých CC dvojnásobné - 7011m m2 16,800 1,54 126,67 

Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi 
106! K |783114730.S ľahkých CC základný - 354m — m2 16,800 3,68 61,82 

107. K 783801811 S Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s m2 115,800 2,11 244,34 

obrúsením stropov 
408 K [783801812.8 Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s m2 17,798 1,40 24,92 

.. Jobrúsením stien 

D 784 nm. Maľby o o o. „3990 
681 K [7844101 00. S výšky do 8,80 jpanonásobné jemnozrnných podkladov m2 28,050 0,80 22,44 

109! K [784 (4200 13.8 Maľby hygienické interiérové ručne nanášané, príplatok m2 728,989 4,05 765,44 

k cene za tónovanie, farebná škála II! 

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

71 K 1784452271.S nanášané dvojnásobné základné na podklad m2 28,050 1,68 47,12 

jemnozrnný výšky do 3,80 m                     
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ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC 

Stavba: 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 
Objekt: 

UK - Vykurovanie 

    

  

  

  

  

    

    

    

    

  
  

  

  
  
  

  
  

  

  

              

    

  
            

  
  

    

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 1 018,23 

pD PSV Práce a dodávky PSV 1 018,23 

D D2 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie o 180,25 
241 K IPal15 Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DN15 m „7,000 11,82 82,74 

1 391 K |Pol223 Montáž oceľového potrubia do DN 150 SLOS m „1000 11,88 83,16 

40] K iPal30 iTlaková skúška ocelového potrubia do DN 150 — m 7,000 2,05 14,35 

D D3 . Ústredné kúrenie, armatúry. — A SN . 38,30 
41] K iPai31 Montáž termostatickej hlavice — M súb, 1,000 3,10] 3,10 

42 | M iPol32 Termostatická hlavica DX biela ( 10) MN ks 1,000 14,76 14,76 
431M |Pol33 Termostatický priami ventil pre ocelové potrubie 1/2" s ks 1,000 13,32 13,32 

... „prednastavením m. M i — 
44] K |Pol229 Montáž regulačnej armatúry MN sub. 1,000 2,14[ 2,14 
45| m [Pol34 o regulačné šróbenie spiatočky pre ocelovú rúru ks 1,000 4,98 4,98 

D 734 .... „Ústredné kúrenie - armatúry — — M 199,68. 
| 65 | K [734292214.8 Kohútik regulačný V 4522 - priamy G 3/4 o ks 28,000/ 28,56 799,68. 
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ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC 

  

  
  

  

  

                

  

Stavba: 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Objekt: 
vzť - Vzduchotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ. Projektant: 

Zhotoviteľ. Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kád Popis MJ Množstvo J.cena IEUR] Cena celkom [EUR] | 

Náklady z rozpočtu 118,14 

Dp Z2 Zariadenie Č.2: Odvetranie miestností upratovačiek 93,97 
34 | K iPol82 Montáž: Položky 33 ks 1,000 18,00 18,00! 

931 M [POT |Radiálny ventilátor napr. DX 2001 — 000000. 0 ks |. 000 TB97 | 

pb PSV Práce a dodávky PSV 

.. „B.. 769 Montáže vzduchotechnických zariadení o 
| 57 | K |769035081.S až krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 ks 5,42 

58 | M 1429720200400.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm ks 18,75           
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ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC 

    

   

  
  

    

  

  
  

    

  
  

  

  
  

    

  
  

    

  
  

  
  

    

    
  

   

  

  

    

  
  

        

    

  
        
  

  

        
  

      

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  
  

  

  
  

  

    

  

  

    

    

              
  
      
    

  

  

  
    

Stavba: 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Objekt. 

zti - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ. Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 4.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 3 421,22 

p HSV Práce a dodávky HSV 1 505,00 

8.14 Zemné práce o 187,40 
[144] K 1132201201.8 — |Výkop ryhy šírky 600-2000mm horm.3 do 100m3 | m3 2,080 40,93] Ww OA 2080 - — tt 

Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 800 
145! K |132201209.S do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna | m3 2,080 1,09 2,27 

v hornine 3 u 
446| K [151101101.8 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, m2 10,400 4,37 45,45 

príložné do 2 m 

vv 6,5"0,8"2 o 10,400 m 

147 K [151101111.5. [Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, m2 10,400 2,52 26,21 
mh príložné hlbky do 2 m A. Na 
148| K |166101101.5 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 2,080 

149! K [167101101.S Nie neuťahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do m3 2,080 

150! K [171201201.8 — [Uloženie sypaniny na skládky do 100m3 — | m3 2,080 
0 | K |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 4,180 

. ostatné M 
. Na 2,082 0 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

1711010015 |zárezov alebo okolo objektov do 100 m3. s 21249 — 

D 4 Vodorovné konštrukcie M 
I 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
0 | K j451573111.S otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 15,000 44,04 869,60 

| 0 | M |583310003600.S |Štrkopiesok frakcia 8-16 mm o. ot 30,000 21,60 646,00 

pD PSV Práce a dodávky PSV 1727,27 

pb DI Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia o BYTY 

| 1 | K |Po1311 |Montáž ležatého potrubia z PVC do DN200 p.m 11,001 124,30) 

v 8,3+3 I... M 
20) M |Pol313 ie z PYC - Uodpadové ležaté hrdlové DN125 m 11,300 6.47 73,11 

25| K [Pol318 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 59 m 19,000 187,91 

26 | M |Pol319 HT rúra hrdlová DN 50 dl, 1 m, PP systém pre rozvod ks 19,950 31,92 

. vnútorného odpadu... 
M 19%1,05 Prepočítané koeficientom množstva 19,950 2), 

33| K |Pol325 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125 m 2,850 13,01 37,08 

34 | M | Pol323 HT rúra hrdlová DN 125 dí. 1 m, PP systém pre rozvod ks 3,000 
vnútorného odpadu r 

35 M Pol326 Prechodka Liatina/PVC DN125 ks 1,000 

36] K [Pol927 Montáž prechodka Lialina/PVC DNÍ25 | ks 1,000 
37! K iPai328 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125001 ks 1,000 

38 | M |Pol329 Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový ks 1,000 

rozvod vnútorného odpadu — Ň NON 
39 | K |Pol330 né - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch m 7,150 1,09 7,79 

vy 4,3+2,85 A 7,150 S 

—.B  D2 ..... Zdravotechnika - vnútorný vodovod .. — 753,50 
152] K Napojenie na existujúce vodovodné potrubie — — | ks 1,000 156,46 156,46 

153] K [998722203.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky % 18,016 0,75 13,51 

naď 12 do 24 m 2. A           
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Cena celkom [EUR] 

  

  

  
  

    

  

    

    
      
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
    

  

  

                  

  

  
  

  

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo — J.cena [EUR] 

41 K [Pol331 Montáž HDPE PE100 PN16 SDR11 DNSO m 11,000 1,90 20,90 
42M Pol332 prúra HDPE na vodu PE100 PNT6 SDR11 50x3.0x100 m 11,000 3,49 38,39 

43] K |Pol333 Montáž potruie plasthliník do DN40 m 27,000 10,58) 284,31 
44: K iPOl334 Potrubie plasthliníkové DN15 m 7,500 6,49 48,68 

á51 K Pol335 Potrubie plasihliníkové DN20 m 12,000 „8,35 

| 46 K Pol336 |Potrubie plasthliníkové DN25 m 7,500 12,14 

DB 713 Izolácie tepelné —- . 
454! K 1713112124.8 Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, m2 4,000 6.12 

m. spodkom prikotvením . . 
NAJ "m.č. 1.43 - prikotvenie jestv. izolácie" 

vw I. 4 M o. 4,000 
155! K [998713203.S Presun hiímôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad Y 1,685 4,55 2.61 

4... 12 m do 24 m ne A . o. M 
1 k lPol38 ká trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 27,000 2,91 718,57 

Izolačná PE trubica TUBOLÍT DG 20x20 mm (d — NM o 

2 | M |Pol39 „ Ipotrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX x 7,500 2,10 19,75 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x20 mm (d 

3 | M [Pol40 ipotrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 12,000 245 29,40 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d 

4M po41 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX „ 1,900 2.71 m. 20,35 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Ň MN 

156] K 17212130125 — Montáž podlahového vpustu ks 3,000 11,80 

1571 M 2866300481 00.5 |Vpust podlahový, nerez ks 3,000 33,95 

——D „734 Ústredné kúrenie - armatúry .. mT—ŇT— 
158/ K 1734252120.8 — |Montáž ventilu rohového ks 12,000: 4,12 

159| M [5512 10023500.S Ventil rohový 3/4" M MS ks 12,000 9,02 

1601 K |998734203.8 vyh hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do % 4,577 0,30 

p M Práce a dodávky M 188,95 

D 23M Montáže potrubia N m. m. M 188,95 
[161 K [230203567 — [Montáž prechodka ZINOK/INOX D 90/DN80 mm ks. 1,000 4,60 460 

| 162] M |286220031500.S | Prechodka ANTIKOR/Pozínk Šróbovaný DN80 „ks 1,0001 184,35 184,35                 
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Stavba. 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Objeki. 
el - Etektroinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom JEUR] 

Náklady z rozpočtu 123,37 

p M Práce a dodávky M 123,37 

DB 2M. Elektromontáže , m | M N m 423,37. 
| 791 K |210111006.S Zásuvka domová vstavaná 380 V/ 32 A vrátane ks | 1,000 8,79 8,79. 

. zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P Ň M . 1. NM A i 

80: M 345540007712.5 Zásuvka vstavaná priemyslová 380V o ks 1000 21,30 21,30] 

81 | K |210800158.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 44,000 1,04 45,76] 

[47] K ÚPol120 CYKY 5Jx 1,5 m 1 44,000 1081 47,52)         

  
  

Strana 12 z 12
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Kôd: Príloha č. 2 - práce menej 

Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

JKSO: 
KS: 

Miesto: 
Dátum: 

Objednávateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: Ičo: 

Grif plus s.r.o. IČ DPH: 

Projektant: IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: Ičo: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
-6 217,15 

3adzba dane Základ dane Výška dane 

DPH základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% -6 217,15 -1 243,43 

[Cena s DPH V EUR -7 460,58 

Projektant Spracovateľ M 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: . Pečiatka o 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

| 
| 
i 

| 
Di Pečiatka > Dátum a podpis: 

  

 





REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: Príloha č. 2 - práce menej 

Stavba: LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

  

  

  

  

    

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

Náklady z rozpočtov -6 217,15 „7 460,58 

2 Práce menej 6217,15 «7 460,58 

zti Zdravotechnika -6 217,15 -7 460,58 
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ROZPOČET - PRÁCE MENEJ 

Stavba: 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - modernizácia práčovne 

  
  

  

    
  

  
  

  

  
        

  

    
  

      

  

    

   

  

  
  

  
    

  
  

    
    

  

  
  

  

  

              

Obiekt: 

zti - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Griť plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu -6 217,15 

b PSV Práce a dodávky PSV -6 217,15 

D D2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod — A -5 701,16 
58 | K [Pol26 Kotvenie pre oceľové potrubie DNSG(napr.HILTI) SN ks -8,000 7,48 NS -59,84! 

59| K |Pol27 0 [Kotvenie pre oceľové potrubie DNBO(napr.HILTI) ks -25,000 14,90 372,50 

K #Pal340 Montáž potruie antikorové do DN100 m -37,720 8,60 -324,39 

NAN -50,720+13 37,720 . o 
| 54 K |Pol343 jPotrubie antikorové DNSO m -12,360| 715 -958,8! | 

vy MN -25,36+13 "Ku stúpačke hydrantov -12,360 

55 | K [Polšá4 — [Potrubie antikorové DN8O — m -25,360] 153,01 3880,33 

65: K #Pol350 Montáž uzatváracieho ventitu s vypúšťaním 3" ks «1,000 12,57 

[66 M |Po1351 Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 3", ks „1,000 92,64 
i niklovaná mosadz Ú 

BR. TAŠ Izolácie tepelné o. M 
14! K Pol49 sá Nj TUBOLIT DG hr. do 30 mm, vnút.priemer m -37,720 3,38 „127,49 

 |Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d o 
19 | M |Pol50 potrubia x hr, izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 7 . „eTeo 25. Na 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d 
16 M For1 Ipotrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 125,360, . 12,38 1313,96       
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